



自由が丘一丁目29番地区第一種市街地再開発事業 施設建築物新築工事

月間工程表 2025年5月度

		2025年5月																																	
		第一週			第二週						第三週						第四週						第五週												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
工種		木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土			
				GW現場閉所期間 休工 休工 休工 休工								日曜作業								休工					マルシェ ※ 休工 交通規制有り (12:00~21:00)										
■外部工事																																			
■仮設工事							1F置構台架設 (~25:00まで)				90t加圧クレーン組立				段差覆工架設 (~25:00まで)																	クレーンクレーン架設 (~25:00まで)			
■新築工事		地下躯体工事						地下躯体工事						地下躯体工事									地下躯体工事												
地下躯体工事		鉄筋工事						鉄筋工事						鉄筋工事									鉄筋工事												
鉄筋工事		型枠工事						型枠工事						型枠工事									型枠工事												
型枠工事		コンクリート打設						コンクリート打設																コンクリート打設											
コンクリート打設工事																																			
鉄骨工事															鉄骨建方																				
夜間工事 山留工事														構台解体 (~25:00まで)																					
■搬入出予定 トラック		鉄筋・型枠材、他						鉄筋・型枠材、他							鉄骨・鉄筋・型枠材、他																				
ミキサー車		ミキサー車						ミキサー車																											
ミキサー車																																			

工事名称：自由が丘一丁目29番地区第一種市街地再開発事業 施設建築物新築工事

工事場所：東京都目黒区自由が丘一丁目29番地

現場事務所：鹿島建設株式会社 東京建築支店
自由が丘一丁目29番地区再開発事業新築工事事務所

〒152-0035
東京都目黒区自由が丘2-11-23 南風ビル3階
TEL. 03-6459-5831 (夜間転送サービス)
FAX. 03-6459-5832

