

自由が丘一丁目29番地区第一種市街地再開発事業 施設建築物新築工事



月間工程表 2025年 6月度

	2025年6月																															
	第一週							第二週							第三週							第四週										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
工 種	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月		
■仮設工事	日曜作業								日曜作業						休工								休工						休工			
	ｸﾞｰﾙｰﾝｸﾗｲﾐﾝｸﾞ										工事用E V搬入・組立						工事用E V搬入・組立															
			1 F置構台架設																													
			(～25:00まで)																													
■新築工事					地下躯体工事						地下躯体工事						地下躯体工事								地下躯体工事							
地下躯体工事																																
鉄筋工事					鉄筋工事						鉄筋工事						鉄筋工事								鉄筋工事							
型枠工事					型枠工事						型枠工事						型枠工事								型枠工事							
コンクリート打設工事											コンクリート打設						コンクリート打設															
鉄骨工事					鉄骨建方						鉄骨建方						鉄骨建方								鉄骨建方							
夜間工事					外部足場組						外部足場組						外部足場組								外部足場組							
外部足場組立																																
					(～25:00まで)						(～25:00まで)						(～25:00まで)								(～25:00まで)							
■搬入出予定					鉄骨・鉄筋・型枠材、他						鉄骨・鉄筋・型枠材、他						鉄骨・鉄筋・型枠材、他								鉄骨・鉄筋・型枠材、他							
トラック																																
ミキサー車											ミキサー車						ミキサー車															

工 事 名 称 ： 自由が丘一丁目29番地区第一種市街地再開発事業 施設建築物新築工事

工 事 場 所 ： 東京都目黒区自由が丘一丁目29番地

現場事務所 ： 鹿島建設株式会社 東京建築支店
自由が丘一丁目29番地区再開発事業新築工事事務所

〒152-0035
東京都目黒区自由が丘2-11-23 南風ビル3階
TEL. 03-6459-5831 (夜間転送サービス)
FAX. 03-6459-5832

